



Narva Linnavalitsus

Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet

KÄSKKIRI

29.11.2019 nr 1-5/13100

2019. aasta hankeplaani muutmine

Võttes aluseks Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti Põhimääruse paragrahvi 12 lg 2 p 3 ja 9,

käsin:

1. Muuta 18.01.2019. a käskkirjaga nr 1-5/702 kinnitatud Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti 2019. a hankeplaani ning kinnitada selle uus redaktsioon vastavalt lisale.
2. Teha hankeplaani teatavaks Narva linna elektroonilise dokumendihaldussüsteemi kaudu.

Käskkiri jõustub seadusega sätestatud korras.

Ivan Sergejev
Peaarhitekt (direktori asetäitja)
Direktori ülesannetes

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti hankeplaan 2019

Kinnitatud 29.11.2019 käskkirjaga nr 1-5/13100

| Jrk nr | Hanke nimetus, hankelepingu eseme üldine lühikirjeldus | Hankelepingu eeldatav maksumus EUR (KM-ta) | Menetluse liik | Eeldatav hankelepingu sõlmimise tähtaeg (kuu või kvartal) | Eeldatav hankelepingu täitmise tähtaeg (kuu või kvartal) | Vastutav isik/spetsialist | RH registri esitamise viis (e-menetlus) | Osakond ja teenistus |
|--------|--|--|--|---|--|---------------------------|---|---------------------------------------|
| 1 | Narva Eesti Gümnaasiumi ümberkorraldamisel tekkiva põhikooli õppehoone arhitektuuri ideekonkursi ettevalmistamine ja läbiviimine | 16000 | Lihthange avaldamisega RH registris | I kvartal 2019 | III kvartal 2019 | Ivan Sergejev | e-menetlus | Arhitektuuri- ja planeerimise osakond |
| 2 | GIS platvormi soetamine | 30000 | Läbirääkimistega väljakuulutamiseta hankemenetlus RH registris | I kvartal 2019 | I kvartal 2022 | Mait Rei | e-menetlus | Arhitektuuri- ja planeerimise osakond |
| 3 | Üldplaneeringu algatamise kaalutlemiseks vajalike uuringute tesotamine | 13000 | lihthange ALPA hankekorra alusel | IV kvartal 2019 | II kvartal 2020 | Mait Rei | veebilehange ALPA hankekorra alusel | Arhitektuuri- ja planeerimise osakond |