

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti (edaspidi ALPA) hankeplaan 2025

Lisa 21.01.2025 käskkirja nr 4.1-2/651 juurde

Jrk nr	Hanke nimetus	Hankelepingu eseme üldine lühikirjeldus	Hankija nimi	Hankelepingu eeldatav maksumus, EUR (käibemaksuta)	Menetluse liik	Eeldatav hankelepingu sõlmimise tähtaeg (kuu või kvartal)	Eeldatav hankelepingu täitmise tähtaeg (kuu või kvartal)	Vastutav isik / spetsialist	RH registri esitamise viis (e-menetus)	Lisainfo (nt projekti nimetus või hanke piirangud)	Osakond ja teenistus
1	Maakorradustoimingud Raekoja platsi detailplaneeringu alasse jäävate kinnistute ümberkruntimiseks	Raekoja detailplaneeringu 2.etapi järgselt ette nähtud maa-alade kruntimine	ALPA	6100	Hinnapäring 3 pakkujale	3 kvartal 2025	4 kvartal 2025	Sergei Tõsjatov	–	Hanke tulemusena moodustatakse krundid, mis on osa detailplaneeringu elluviimisest. Hanke korraldamine sõltub Raekoja detailplaneeringu 2.etapi kehtestamisest	Maaosakond
2	Narva Soldina linnaosa põhikooli arhitektuurivõistlus	projekti „Narva linnas vähemalt kahe põhikooli ühendamine üheks põhikooliks ning kuni kolme paralleeliga ja väikeklassidega koolihoone ehitamine“ (sh: detailplaneeringu koostamine ja uue koolihoone arhitektuurivõistluse korraldamine)	ALPA	37000	Avatud hankemenetlus avaldamisega RH registris	1.kvartal 2025	2.kvartal 2025	Peeter Tambu	e-menetus	Arhitektuurivõistluse objektiks on Soldina linnaosas uue põhikoolihoone ideelahenduse saamine. Arhitektuurivõistluse käigus ei sõlmita hankelepingut.	Arhitektuuri ja planeerimise osaond